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设 计 总 说 明
1 项目概况

1.1 项目情况

沙厦高速公路三明段全长 82.651公里，途经尤溪县坂面镇、中仙乡、台溪乡、西城镇、沙

县南阳乡、虬江街道。全线按双向四车道高束公路标准建设，设计速度 80公里/小时，路基宽

度 24.5米。全线设置际口枢纽互通、沙县虬江互通、南阳互通、西城互通、坂面互通、华口互

通等 6处互通式立交。项目地理位置如下图 1-1所示。

图 1-1 项目地理位置图

1.2 项目进展情况

受福建省高速公路集团有限公司三明管理分公司（以下简称“业主”）委托，福建省高速

技术咨询有限公司（以下简称“我司”）于 2023 年 3 月 1 日组织技术骨干成立项目小组，依

据《2022 年沙厦高速公路三特桥梁定期检测报告》（以下简称为“定检报告”）对沙厦高速公

路三明段 6座 2类桥开展桥梁维修处治工程设计，于 3月 15 日完成施工图送审稿。4月 25 日

由业主组织召开施工图设计审查会，我司根据审查意见修改完善后，于 4月 28 日完成施工图

设计。

1.3 设计范围

本次设计仅针对定检报告中的 6座 2类桥进行维修处治设计。

1.4 桥梁技术状况评定

2022年由福建省高速公路达通检测有限公司针对该路段 8座桥梁进行定期检查并出具定检

报告，报告依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）评定出 2类桥共 6座。本

次针对该 6座 2类桥进行维修处治设计，各桥技术状况评定详见下表 1-1：

表 1-1 沙厦高速公路三特桥 2类桥梁技术状况评定表

序号 桥名 综合评定分数 评定等级

1 沙县沙溪大桥（下行） 92.00 2类

2 沙县沙溪大桥（上行） 92.67 2类

3 坂面大桥(下行) 90.16 2类

4 坂面大桥（上行） 90.07 2类

5 玉园大桥（下行） 93.77 2类

6 玉园大桥（上行） 92.12 2类

1.5 专专家组审查意见及执行情况

专家组审查意见详见附件一，审查意见执行情况如下：

1、建议对梁板非结构性裂缝宽度大于 0.15mm 的，采用恒压灌注法注胶处理后，横向（相

对于裂缝走向）粘贴一层 300g/m2碳纤维布。

【执行情况】：依据《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）中第 16.3节内容，对

于梁板非结构性裂缝宽度大于等于 0.15mm仅采用压力注胶法处理。

2、墩（台）等裂缝处理方案参照“梁板非结构性裂缝病害处理方案”。

【执行情况】：依据《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）中第 16章内容，对于

墩（台）等非结构性裂缝宽度大于等于 0.3mm仅采用压力注胶法处理，小于 0.3mm采用裂缝

封闭法处理。

3、“病害位置明细表”中补充“处置措施”栏目。

【意见回复与执行情况】：按意见处理。在病害位置明细表中补充处置措施列。

4、补充说明：对掉块、空洞露筋、蜂窝露筋进行除锈处理，清洁创口，并用聚合物砂浆

进行填补，修复完成后的钢筋保护层厚度不小于 2cm。当缺陷单块面积大于 0.1m2，沿主筋方

向加贴一层 300g/m2碳纤维布。
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【执行情况】：按意见执行，混凝土缺陷处治工艺中，要求修补后钢筋保护层厚度不小于

2cm。对于单块面积大于 0.1m2的缺陷，按照养护设计经验，对缺陷进行修补，并保证钢筋保

护层厚度不小于 2cm。

5、补充施工过程的安全管控措施、应急预案、文明施工章节。

【执行情况】：按意见补充安全管控措施、应急预案和文明施工章节，详见设计说明第 9

章。

2 设计依据及采用的规范、标准

2.1 设计依据

（1）《设计委托书》

（2）《2022 年沙厦高速公路三特桥梁定期检测报告》（报告编号:

BG-AQS01-20228252-QL-001 ~ BG-AQS01-20228252-QL-008）

2.2 设计采用的规范、标准

（1）《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）

（2）《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）

（3）《公路工程技术标准》（JTG B01－2014）

（4）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60－2015）

（5）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）

（6）《公路桥涵地基与基础设计规范》 (JTJ 3363－2019）

（7）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）

（8）《公路桥涵养护规范》（JTG 5120－2021）

（9）《公路养护工程质量检验评定标准 第一册土建工程》（JTG 5220-2020）

（10）《公路工程质量检验评定标准——第一册土建工程》（JTG F80/1-2017）

（11）《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》交公路发【2007】358号

（12）《混凝土结构加固设计规范》（GB 50367-2013）

（13）《公路工程混凝土结构耐久性设计规范》（JTG/T 3310-2019）

（14）《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）

（15）《公路养护安全作业规程》JTG H30-2015

（16）《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB 50728-2011）

（17）《道路交通标志和标线 第 3部分：道路交通标线》（GB5768.3-2009）

（18）《道路交通标志和标线 第 4部分：作业区》（GB 5768.4-2017）

（19）其它国家及地方现行的规范、标准

3 桥梁结构现状病害

根据定检报告，本次设计范围桥梁上部结构主要存在以下典型病害：①梁体裂缝；②梁体

混凝土表层缺陷与病害。下部结构主要存在以下典型病害：①墩（台）混凝土裂缝；②墩（台）

混凝土表层缺陷与病害；③支座病害。

3.1 桥梁上部结构典型病害

3.1.1 梁体裂缝

图 3-1：沙县沙溪大桥（下行）4A-12
箱梁：距右侧 1.5m起，梁顶纵向裂缝；

数量：2条，长度：1m，宽度：0.14mm。

图 3-2：沙县沙溪大桥（上行）3DIB
箱梁：距 2号墩 30m处，距左侧 2m处，

梁底纵向裂缝；数量：3条，长度：1m，

宽度：0.14mm。

图 3-3：坂面大桥（上行）5-5-4箱梁：距下

缘 0.3m处，右腹板纵向裂缝；数量：1条，

长度：2m，宽度：0.18mm。

图 3-4：玉园大桥（下行）8-1-1横隔板：距

左侧 0m处，大桩号面竖向裂缝；数量：1
条，长度：1.5m，宽度：0.12mm。
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3.1.2 梁体混凝土表层缺陷与病害

图 3-5：沙县沙溪大桥（下行）3B-15 箱梁：

距下缘 0m处，左腹板蜂窝、麻面；数量：1
处，长度：0.3m，宽度：0.1m。

图 3-6：沙县沙溪大桥（上行）7-5T梁：距

7号墩 0.5m处，左翼缘板破损露筋；数量：

1处，长度：0.2m，宽度：0.15m。

图 3-7：坂面大桥（上行）5-5-10箱梁：右

腹板蜂窝、麻面；数量：1处，长度：0.38m，

宽度：0.28m。

图 3-8：玉园大桥（下行）4-3-5箱梁：距左

侧 0.m处，梁底蜂窝、麻面；数量：1处，

长度：0.48m，宽度：0.14m。

3.2 桥梁下部结构典型病害

3.2.1 墩（台）混凝土裂缝

图 3-9：沙县沙溪大桥（下行）5盖梁：距左

侧 1.5m起，距上缘 0m起，大桩号面竖向裂

缝；数量：6条，长度：0.5m，宽度：0.15mm。

图 3-10：玉园大桥左幅 6盖梁：距左侧 2m
处，距上缘 0.2m起，小桩号面竖向裂缝；数

量：1条，长度：1m，宽度：0.11mm。

3.2.2 墩（台）混凝土表层缺陷与病害

图 3-11：沙县沙溪大桥（下行）6盖梁：距

小桩号面 0.2m处，距上缘 0.3m处，左侧挡

块露筋；数量：2处，长度：0.1m，宽度：

0.02m。

图 3-12：坂面大桥(下行)10盖梁：距小桩号

面 0.2m起，距上缘 0.3m处，右侧挡块露筋；

数量：2处，长度：0.25m，宽度：0.02m。

3.2.3 支座病害

图 3-13: 坂面大桥（上行）8-7-5 支座：大桩

号面纵向剪切；数量：1个，角度：15°。

4 桥梁典型病害成因分析

4.1 裂缝病害成因分析

4.1.1 成因分析

（1）外部环境温度变化引起的裂缝

1、日照、外界气温变化会导致混凝土结构物产生内外温差，温度呈非线形梯度分布会产

生很大温度应力，造成混凝土开裂；

2、水化热导致混凝土产生内外温差，致使表面出现肉眼不可见的微裂缝，微裂缝随时间

发展扩大成为裂缝；

3、钢筋或钢构件焊接时若焊接措施不当，铁件附近混凝土被烧蚀碳化，随时间发展扩大

成为裂缝；
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4、冻胀引起混凝土裂缝，当大气气温低于零度时，吸水饱和的混凝土出现冰冻，游离的

水转变成冰，体积膨胀，使混凝土强度降低，导致裂缝出现。

（2）施工缺陷引起的裂缝

1、混凝土施工过分振捣或振捣不到位形成孔洞，模板、垫层过于干燥或有混凝土不密实，

后期容易形成裂缝；

2、混凝土浇捣后，过分抹干压光会使混凝土的细骨料过多地浮到表面，形成含水量很大

的水泥浆层，水泥浆中的氢氧化钙与空气中二氧化碳作用生成碳酸钙，引起表面体积碳水化收

缩，导致结构物表面龟裂；

3、施工过程不规范，工人踩踏钢筋网造成混凝土保护层不足，毛细水渗入混凝土导致钢

筋锈蚀，混凝土表面也会出现裂缝；

4、混凝土分层或分段浇筑时接头部位处理不好，易在新旧混凝土和施工缝之间出现裂缝；

5、施工过程不加限制地堆放施工机具、材料导致外荷载超过设计荷载引起裂缝；

6、施工过程不了解预制结构受力特点，随意翻身、起吊、运输、安装，改变结构受力模

式，造成与设计受力不一致，导致出现裂缝。

（3）外荷载作用引起的裂缝

1、交通量的逐年增长、超载重型车辆过桥增多，会导致桥梁裂缝产生；

2、由于桥梁实际工作状态与理想工作状态有偏差，某些部位存在应力集中，如预应力钢

束锚头、开洞、牛腿、传递上部结构荷载的支座等应力集中区部位，经过长期反复的荷载作用，

也会不同程度的产生裂缝。

4.1.2 分析结论

综合本项目桥梁定检报告现场病害特征及运营情况，本项目桥梁出现的裂缝主要由外部环

境温度变化、施工缺陷等引起的表面非结构性裂缝。因此，本项目裂缝维修处治的重点以封闭

处理为主。

4.2 混凝土表层缺陷及外露钢筋病害成因分析

4.2.1 成因分析

（1）混凝土麻面

麻面是结构表面上呈现无数的小凹点而无钢筋暴露的现象。它是由于施工过程模板表面粗

糙、未清理干净、润湿不足、漏浆、振捣不实、气泡未排出以及养护不好所致。

（2）混凝土露筋

露筋即钢筋没有被混凝土包裹而外露，主要是由于未放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构

断面较小、钢筋过密等使钢筋紧贴模板，以致混凝土保护层厚度不够所造成的，有时也因缺边、

掉角而露筋。

（3）混凝土蜂窝

蜂窝是混凝土表面无水泥砂浆，露出石子的深度大于 5mm但小于保护层的蜂窝状缺陷，

主要是配合比不准确、浆少石子多、搅拌不匀、浇筑方法不当、振捣不合理、砂浆与石子分离

或模板严重漏浆等因素导致。

4.2.2 分析结论

综合本项目桥梁定检报告现场病害特征及运营情况，本项目桥梁混凝土表层缺陷及外露钢

筋病害主要由桥梁建设期间施工缺陷或运营期间混凝土材料劣化、钢筋锈胀等引起的，且均属

于混凝土表面病害。因此，本项目桥梁混凝土表层缺陷及外露钢筋病害维修处治的重点以针对

缺陷部位进行修补为主。

4.3 支座病害原因分析

4.3.1 成因分析

（1）支座剪切变形病害

1、桥梁使用过程中，季节、昼夜交替的环境温差引起的桥梁纵向伸缩变形，导致支座反

复剪切变形，随着使用年限增加，支座产生疲劳；

2、车辆水平制动力反复作用，也会导致支座剪切变形；

3、曲线桥梁特别是小半径曲线桥，受限自身结构特点存在内梁卸载、外梁超载的现象，

桥梁有整体外移的趋势，如果曲线桥的预偏心距设置不当，将会导致桥梁的支座被剪切变形；

4、四氟板式橡胶支座与梁底钢板滑动面干涩或滑动不顺畅，易导致支座剪切变形；

5、盆式橡胶支座滑道进入杂物，支座不能自由伸缩，导致支座剪切变形。

4.3.2 分析结论

综合本项目桥梁定检报告现场病害特征及运营情况，本项目桥梁支座病害主要是由支座的

自身材料、受力特点、安装缺陷和使用环境等引起的。
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5 桥梁维修处治方案

5.1 裂缝维修处治方案

根据《公路桥梁加固设计规范》第 16.3条裂缝修补方法的规定，对本次设计范围内桥梁表

面的非结构性裂缝，根据裂缝宽度不同，分以下两种情况进行处理：

（1）当裂缝宽度＜0.15mm时，其对结构内部钢筋锈蚀的影响较小，采用表面封闭法进行

封闭；

（2）当裂缝宽度≥0.15mm时，其对结构内部钢筋锈蚀有一定影响，采用压力灌注法进行

处治。

5.2 混凝土表层缺陷及外露钢筋维修处治方案

（1）混凝土表层缺陷处治方案：缺陷部位修补

混凝土存在蜂窝、麻面、混凝土剥落、掉角、缺损、凹陷、网裂、流白灰、孔洞等缺陷的，

先凿除缺陷部位表层的松散混凝土，露出新鲜混凝土，然后用聚合物砂浆或聚合物混凝土对缺

陷部位进行修补。

（2）外露普通钢筋病害处治方案：钢筋除锈防锈后对缺陷部位进行修补

首先凿除缺陷部位表层的松散混凝土，露出新鲜混凝土，接着用人工除锈的方法，对外露

普通钢筋除锈涂刷或喷涂阻锈剂，然后将混凝土表面清理干净，涂刷或喷涂混凝土界面剂后，

采用聚合物砂浆或聚合物混凝土对缺陷部位进行修补，修补后保护层厚度需大于 2cm。对出现

锈蚀超过 20%或锈断的钢筋，除锈后应采取同直径钢筋搭焊在原钢筋上进行补强，然后涂刷或

喷涂阻锈剂。

5.3 支座维修处治方案

（1）支座剪切变形

支座剪切变形＞30°时，对其进行更换；剪切变形≤30°时不做处理。

6 维修处治施工工艺及技术要求

6.1 裂缝维修处治施工工艺

依据定检报告中裂缝分布的调查结论，在现场核实裂缝数量、长度及宽度，并对裂缝位置

进行标记，据此进行化学灌胶材料配量、埋嘴、灌胶等方面的具体计算和安排。

（1）当裂缝宽度＜0.15mm且裂缝较浅时，用裂缝专用封闭胶进行封闭，封闭后应保持梁

体表面的美观。主要工艺要求及注意事项如下：

1、检查并记录修补部位的裂缝情况，在裂缝两侧划线，宽度 5cm，在修补裂缝时用刮刀沿

线涂抹封闭胶以保证美观；

2、将缝中松散的混凝土清除；

3、用钢丝刷刷清缝口并凿去浮渣；

4、将裂缝外部擦洗一遍保证槽内混凝土面无灰尘、油污等；

5、用皮风箱吹净缝内灰沙并保持混凝土表面干燥状态；

6、用刮刀沿划线涂抹一层封闭胶，厚度 1.5mm以上为宜，利用刮刀使其表面与原混凝土

面齐平；

7、涂抹封闭胶时应顺一个方向尽量一次完成，避免反复涂抹；

8、结构在养护期间应避免受振或受潮，以保证修补质量；

9、由于裂缝封闭胶对人体具有一定的副作用，在施工时应采取防护措施保证安全。

（2）当裂缝宽度≥0.15mm时，采用压力灌注法进行处治

压力灌注法即将专用灌注胶浆液压注入结构物内部裂缝中，以达到封闭裂缝，恢复并提高

结构强度、耐久性和抗渗性的目的。主要工艺要求如下：

1、确定裂缝长度

观察裂缝宽度，确定裂缝长度。

2、钻孔

在裂缝表面进行骑缝钻孔，以此作为灌胶导向孔。梁体腹板及顶、底板裂缝应沿裂缝走向

钻孔，孔深 5mm，孔径 8mm，孔距 35cm，遇裂缝交叉处则应在交叉地方钻孔。

3、清孔及裂缝表面处理

所有孔眼必须使用高压空气吹洗干净，使其不让灰渣阻塞，之后沿裂缝将两边 3cm～5cm

范围内的灰尘、浮浆用专用工具（如小锤、手铲、钢刷、砂纸、毛刷）处理干净，将构件表面

整平，凿除突出部分，然后清除裂缝周围的油污，清洗时应注意不要将裂缝堵塞。

4、粘贴灌胶嘴及裂缝表面封闭

1 粘贴灌胶嘴

灌胶嘴底盘铁锈必须清除并擦洗干净，然后在底盘周围均匀涂抹裂缝封闭胶，涂抹厚度 1～

2mm，与孔眼对准粘贴在裂缝上。灌胶嘴的间一般以 35cm为宜，对宽缝间距可适当增加，对

窄缝间距应加密布置，每一道裂缝至少应有一个进浆孔和排气孔。应注意灌胶孔眼必须对中保

证导流畅通，灌胶嘴应粘贴牢靠。
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2 裂缝表面封闭

为使裂缝内完全充满胶体并保持缝内胶体压力，同时又需保证胶体不大量外渗，必须对已

处理过的裂缝表面（除孔眼及嘴子外）用裂缝封闭胶沿裂缝走向，从上至下均匀涂刷两遍进行

封闭（宽度 3～5cm）。

5、压气试验

裂缝封闭胶硬化后，需进行压气试验，以检查裂缝封闭是否封严。压气试验应遵循竖向缝

从下向上压气、水平向缝由低端往高端压气的原则。压缩气体通过灌胶嘴，气压控制在 0.2～

0.4MPa，压气前在封闭带上及灌胶嘴周围可涂上肥皂水，通气后如发现封闭带上有泡沫出现，

则说明该部位漏气，应对漏气部位可再次封闭。

6、灌胶操作

1 灌注裂缝采用空气泵压注法，压浆罐与灌胶嘴用聚氯乙烯高压透明管相连接，连接方

式必须保证严密，不能漏气。

2 在灌胶过程中应注意控制压力，对裂缝宽度较大的、进浆通畅时，压力宜控制在 0.2MPa，

如果裂缝进浆不畅，可把增加泵压至 0.4MPa。

3 对于水平裂缝，宜由低端逐渐压向高端，对于竖向腹板裂缝由下向上逐渐压注。从一

端开始压浆后，另一端的灌胶嘴在排出裂缝内的气体后喷出浆液与压入的浆液浓度相同时，可

停止压浆，并在保持压力下封堵灌胶嘴。如贯通缝单面灌后另一面未见出浆，可在另一面压灌

一次。对于未贯通腹板缝，必须见到邻近灌胶嘴喷浆。

4 对于已灌完的裂缝，待浆液聚合固化后将灌胶嘴一一拆除，并将灌胶嘴粘贴处用裂缝

封闭胶抹平，确保每一道裂缝封闭严实，并使其颜色与原混凝土结构表面尽量保持一致。灌胶

工作完毕后，用压缩空气将压浆罐和注浆管中残液吹净，并清洗管路及工具以备下次使用。

7、质量控制及其它

1 操作人员须戴口罩和橡胶手套及防护眼镜，粘着性材料接触皮肤时，应第一时间用热

肥皂水或工业酒精多次清洗干净以避免损伤，严禁用有机溶剂清洗。

2 施工过程中严禁将用过的器具以及残留的液体等随便抛弃或投入河中，以防造成环境

污染。

6.2 混凝土表层缺陷及外露钢筋维修处治施工工艺

（1）混凝土表面处理

利用人工凿除的方法将缺陷周围的松散混凝土予以清除，露出新鲜混凝土，并将混凝土表

面清理干净。表面处理之前应保证病害部位无水湿、无污渍及灰尘。

（2）混凝土表层缺陷修复

1、为使新增的聚合物砂浆（或混凝土）与旧混凝土良好地结合，在修补之前应在待修补

混凝土表层缺陷表面涂刷一层界面剂，涂刷时可采用人工涂刷或喷枪喷涂，其涂刷厚度以

1-2mm为宜，厚度应尽量均匀。对于已涂刷界面剂的表面应注意防护，保证不受到杂物、污渍、

灰尘的污染。

2、界面剂涂刷完成后，在界面剂初凝之前（根据界面剂产品决定，咨询相关厂家）采用

聚合物砂浆或聚合物混凝土对病害部位进行修补，为防止初凝造成的影响，同一部位的修补从

开始到结束，应保证不得超过 60分钟。

3、当破损面积较小时，采用聚合物砂浆进行修补，为避免修补过程中砂浆流淌或脱落，

涂抹时宜分层进行，每层的厚度以 0.5～1.5cm为宜。

4、当破损面积较大时，采用聚合物混凝土进行修补，其施工工艺与普通混凝土基本相同，

必要时可以搭设模板进行浇筑。

5、为增加保护并美化缺陷部位外观，对修补表面涂抹一层与原结构砼颜色相近的水泥浆。

（3）外露钢筋的处理

1、如外露钢筋，利用人工除锈的方式对锈蚀钢筋进行除锈，对钢筋涂刷阻锈剂进行防腐

处理，备好阻锈剂务必不能稀释。使用刷子、滚刷或低压/手动喷涂设备涂刷至表面饱和，用量

约 0.1—0.2kg/m2·遍，在桥梁主梁混凝土表面涂刷 3层的钢筋阻锈剂（含抗渗剂），在墩柱区

涂刷 5层钢筋阻锈剂（含抗渗剂），在墩柱区以上及盖梁混凝土表面涂刷 4层的钢筋阻锈剂（含

抗渗剂），利用其与钢筋之间良好的亲和力使之在钢筋表面形成保护膜，避免钢筋锈蚀。必要

时可增加用量，涂刷次数取决于混凝土的可渗透性，每层操作之间均应保证上一层涂刷已干燥，

通常为 2-6小时。

2、涂刷完阻锈剂后至少养护两天，然后用高压水枪或刷子+水等其它方法清洗干净，待其

干燥后方可进入下一道工序，以保证不会影响后续抹灰层、涂层或结构胶等粘结效果。

（4）后期养护

1、聚合物修补材料养护期间应控制好温度，一般养护温度以 15～25度为宜，养护温差不

宜超过 5度。
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2、养护时间为夏季 2天，冬季 7天。在冬季养护期的前 3天，病害部位不得出现受水浸

泡或荷载冲击。

（5）施工注意事项

1、修复材料的配置应尽量做到随配随用。

2、聚合物修补材料配置时宜采用易于散热的器皿，过程中应不断搅拌避免固化。聚合物

修补材料配置好后不得集中堆放，以免提前固化。

3、在温差变化较大的季节涂抹、浇筑及养护聚合物修补材料时，必须进行严格的温度控

制，以免温差过大对聚合物修补材料的施工质量产生不良影响。

4、聚合物修补材料易于挥发进入作业人员呼吸道，因此施工现场必须注意通风，同时要

严格注意防火和劳动保护。

5、施工过程中所用到的器具及残余材料应集中妥善处理，以免造成环境污染。

7 材料技术参数及质量要求

7.1 裂缝封闭胶和灌缝胶

（1）裂缝封闭胶

裂缝封闭胶主要用于混凝土和圬工砌体构件裂缝表面封闭法以及压力灌注法处理裂缝前

的表面封闭，其安全性能指标除应满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》

（GB50728-2011）第 4.6.3条和表 4.2.2-2中 B级胶的规定，以及《公路桥梁加固设计规范》

（JTG/TJ22－2008）第 4.7.1条的规定外，还应满足下表 7.1要求。

表 7-1 裂缝封闭胶安全性能指标

性能项目 性能指标

胶体性能

抗拉强度（MPa） ≥30

抗拉弹性模量（MPa） ≥1500

抗压强度（MPa） ≥70

抗弯强度（MPa） ≥40，且不得呈脆性破坏

钢－钢拉伸抗剪强度标准值（MPa） ≥10

不挥发物含量（固体含量）（%） ≥99

（2）裂缝灌注修补用胶

裂缝灌注修补用胶主要用于混凝土和圬工砌体构件压力灌注法修补，其安全性能指标除应

满足《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》（GB 50728-2011）第 4.6.4 条和表 4.6.4 的规

定，还应满足《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22－2008）第 4.7.1条的要求，详见下表 7-2。

表 7-2裂缝修补用胶（注射剂）安全性能指标

性能项目 性能指标

胶体性能

抗拉强度（MPa） ≥20

抗拉弹性模量（MPa） ≥1500

抗压强度（MPa） ≥50

抗弯强度（MPa） ≥30，且不得呈脆性破坏

钢－钢拉伸抗剪强度标准值（MPa） ≥10

不挥发物含量（固体含量）（％） ≥99

可灌注性 在产品说明书规定的压力下，能注入宽度为 0.1mm

7.2 混凝土表层缺陷修复用材料

混凝土表层缺陷修复用材料的质量及性能应符合中华人民共和国行业标准《公路桥梁加固

设计规范》（JTG/TJ22－2008）第 4.8.1条的要求。

（1）阻锈剂

在进行防腐处理前，应首先慎重地选择氨基类喷涂型阻锈剂(抗渗剂）的产品型号，其具体

性能指标应符合下表 7-3的要求：

表 7- 3 阻锈剂性能指标

性 能 项 目 合格指标

pH 值 10～12

黏度(20℃时） 25mPa·s

氨基复合物含量 ＞15%

氯离子 Cl- 无

挥发性有机物含量 ＜200g/L

氯离子含量降低率 ≥90%

盐水浸渍试验 无锈蚀，且电位为 0～-250mV

干湿冷热循环试验 60 次，无锈蚀

电化学试验 电流应小于 150μA，且破样检查无锈蚀

现场锈蚀电流检查 喷涂 150d 后现场测定的电流降低率≥80%

（2）界面剂



2023年沙厦高速公路三明段三特桥二类桥维修处治工程 S-QL-I-01

第 8页/共 11页

界面剂乳液必须进行毒性试验，其挥发性有机化合物和游离甲醛含量应满足相关规范要

求。界面剂乳液不得受冻，无分层离析、结絮现象，无杂质，在有效使用期内。配置界面剂的

粉料不得受潮、结块，并确保在有效使用期内。其具体性能指标应符合下表 7-4的要求。

表 7- 4 新老混凝土界面剂性能参数表（28天）

性 能 项 目 性能指标

粘结抗拉强度，MPa 2.7

粘结抗弯强度，MPa 2.7

粘结抗剪（直剪）强度，MPa 4.7

粘结抗剪（斜剪）强度，MPa 12

注：老混凝土强度等级为 C30，新混凝土强度等级为 C35，界面处理粗糙度为 1.2mm。

（3）聚合物砂浆和混凝土

聚合物砂浆和混凝土应符合下表 7-5的要求：

表 7- 5 聚合物浆体性能参数表

检 验 项 目 性能指标 实验方法标准

浆体性能

劈裂抗拉强度(MPa） ≥5 GB50550-2010 附录 P

抗压强度(MPa） ≥40 GB/T2569

抗折强度(MPa） ≥10 GB50550-2010 附录 Q

注浆料与混凝土的正拉粘结强度(MPa） ≥2.5，且为混凝土破坏 GB50550-2010 附录 E

7.3 钢材

（1）钢板 Q235：应满足现行国标《碳素结构钢》的要求。

（2）普通钢筋：钢筋技术指标应符合现行国标《钢筋混凝土用钢 第 2部分：热轧带肋钢

筋》的要求。

（3）焊条、焊剂：焊接用焊条、焊剂应符合现行国标《低合金钢焊条》规定的要求，具

体应根据焊接工艺评定试验确定。

8 安全布控及交通组织

8.1 公路养护作业控制区交通组织

公路养护作业控制区应按警告区、上游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区和终止

区的顺序依次布置，养护作业控制区及交通组织示例见图 8-1、8-2、8-3。

图 8-1 工作区起点距桥头小于 300m的特大、大桥封闭车道养护作业

图 8-2 工作区起点距桥头大于或等于 300m的特大、大桥封闭车道养护作业

8.2 公路养护作业控制区各项规定

8.2.1 公路养护作业控制区限速

（1）限速过程应在警告区内完成；

（2）限速应采用逐级限速或重复提示限速方法，逐级限速宜每 100m降低 10km/h。相邻

限速标志间不宜小于 200m；
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（3）最终限速值不应大于表 8-1的规定。当最终限速值对应的预留行车宽度不符合要求时，

应降低最终限速值；

表 8-1 公路养护作业限速值

设计速度（km/h） 限速值（km/h） 预留行车宽度（m）

120 80 3.75

100 60 3.50

80 40 3.50

60 30 3.25

40 30 3.25

30 20 3.00

20 20 3.00

8.2.2 警告区最小长度

警告区最小长度应符合表 8-2的规定。当交通量 Q超出表中范围时，宜采用分流措施。

表 8-2 高速公路及一级公路警告区最小长度

公路等级 设计速度 交通量 Q 警告区最小长度（m）

高速公路

120
Q≤1400 1600

1400＜Q≤1800 2000

100
Q≤1400 1500

1400＜Q≤1800 1800

80
Q≤1400 1200

1400＜Q≤1800 1600

一级公路 100、80、60
Q≤1400 1000

1400＜Q≤1800 1500

8.2.3 上游过渡区最小长度

封闭车道养护作业的上游过渡区最小长度应符合表 8-3的规定，封闭路肩养护作业的上游

过渡区的最小长度不应小于表 8-3中数值的 1/3。

表 8-3 封闭车道上游过渡区最小长度

最终限速值

（km/h）

封闭车道宽度（m）

3.0 3.25 3.5 3.75

80 150 160 170 190

70 120 130 140 160

最终限速值

（km/h）

封闭车道宽度（m）

3.0 3.25 3.5 3.75

60 80 90 100 120

50 70 80 90 100

40 30 35 40 50

30 20 25 30

20 20

8.2.4 缓冲区

缓冲区可分为纵向缓冲区和横向缓冲区，应符合下列规定：

（1）纵向缓冲过去的最小长度应符合表 8-4的规定。当工作去位于下坡路段时，纵向缓冲

区的最小长度应适当延长。

表 8-4 纵向缓冲区最小长度

最终限速值
不同下坡坡度的纵向缓冲区最小长度（m）

≤3% ＞3%

80 120 150

70 100 120

60 80 100

50 60 80

40 50

30、20 30

（2）在保障行车道宽度的前提下，工作区和纵向缓冲区与非封闭车道之间宜布置横向缓

冲区，其宽度不宜大于 0.5m。

8.2.5 工作区长度

（1）除借用对向车道通行的高速公路及一级公路养护作业外，工作区的最大长度不宜超

过 4km。

（2）借用对向车道通行的高速公路及一级公路的养护作业，工作区的长度应根据中央分

隔带开口间距和实际养护作业而定，工作区的最小长度不宜超过 6km。当中央分隔带开口间距

大于 3km时，工作区的最小长度应为一个中央分隔带开口间距。

8.2.6 下游过渡区长度

下游过渡区的长度不宜小于 30m。
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8.2.7 终止区长度

终止区的长度不宜小于 30m。

9 施工注意事项及建议

9.1 施工注意事项

9.1.1 施工安全管控

（1）为保证施工安全、结构安全及工作的顺利开展，在施工前必须对施工机具、临时设

备及其它保障措施进行详细检查、核对，在确保万无一失后方可施工。

（2）工地成立以项目经理为首的安全生产领导小组，建立以专职安全员、兼职安全员为

主的安全保障体系。

（3）特殊工种人员必须持证上岗，要求各工序、工种严格按相应的操作规程进行施工。

（4）施工前应制定出完整详细的施工组织计划，应由专业技术人员现场指导施工，监理

人员旁站监督，做好各项施工记录以存档备查。

（5）为保证施工安全和处理效果，以及尽量缩短施工周期，应合理安排施工并做好交通

组织，协调好各分项处理工程的工序和准备工作，合理分配时段。

（6）高速公路车速快、车流量大，为保证安全，安全布控及交通组织工作应严格按照相

关规范执行。施工时应提前发布交通管制信息，整个施工期间必须有专人负责安全布控并指挥

交通，严禁施工器械及人员超出桥面作业区域作业。

（7）施工期间，高处作业人员必须身体健康，患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高

血压，心脏病等不宜从事高处作业病的人员，不准参加高处作业。如发现工作人员有饮酒、精

神不振时，禁止登高作业。在高处临边作业，临空一面应装设安全网或防护栏杆，否则工作人

员须使用安全带，安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上，或专为挂安全带用的钢丝绳

上。禁止挂在移动或不牢固的物件上。高处工作应一律使用工具袋，较大的工具应用绳拴在牢

固的构件上，不准随手乱放，以防止从高空坠落引发事故。有关施工均应注意防火安全及人员

劳动保护。

9.1.2 文明施工

（1）现场设立文明施工领导小组，成立以项目经理为组长的文明施工管理体系。

（2）建立文明施工制度，坚持工地文明施工，工地大门口、办公室及场内主干道边保持

整洁。

（3）严格管理生活及建筑垃圾，保持施工现场的整洁和卫生。

9.1.3 应急预案

（1）项目部成立机械伤害事故应急处理指挥部，当发生机械伤害事故后，项目部应急指

挥部立即组织相应成员，负责赶赴事故现场处理机械伤害事故。

9.1.4 其他需要注意的事项

（1）本设计中未提及的有关施工规定，均须严格按照《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T

3650-2020）、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T F23-2008）等有关标准、规范、规程

执行；有关标准、规范、规程等若有新版本则按新版本执行，当不同规范的条文要求不一致时，

应按高标准执行。

（2）开工前，施工单位应仔细阅读并复核设计文件、图纸及相关基础资料，领会设计意

图，必要时应进行补充调查；施工单位必须按照图纸及有关说明的要求施工，若有疑问应及时

向监理工程师提出，并经业主转设计单位。

（3）请施工单位自行踏勘、调查，须充分考虑现状条件对施工带来的困难，自行考虑，

做好交通组织方案及应急预案，保证施工安全、质量。

（4）钢材、普通钢筋、预应力钢材、水泥、胶黏剂、改性环氧树脂等图纸所有列出材料，均要求厂家

出示国家规定单位的检验证书，进场后的原材料必须进行工地检验，确认合格后方能使用。不得使用非正式

厂家生产的或无检验证的低、劣质钢材及其他原材料。

（5）施工组织方案、交通组织方案及应急预案应经专项评审或监理工程师批准后方可实

施。

9.2 建议

（1）本次设计所统计的工程量，均依据检测报告进行统计。因病害部位较多，如检测报

告存在统计工程量遗漏或不准确，施工单位应将实际工程量及时上报甲方和监理进行核实，核

实后方可进行确认并计量。

（2）本次设计仅对检测报告中涉及的病害进行维修处治。在工程实施前，施工单位必须

对病害再仔细地全面开展复查工作，若发现有新增病害，或病害较之于检测报告结论有所发展，

施工单位应暂停该处维修处治，同时做好记录，并及时通知业主及设计单位。

（3）在施工中要制定环保措施，严格遵守国家有关环境保护法令，认真检查、监督各项

环保工作的落实。对职工进行环保知识教育，自觉遵守环保的各项规章制度，并接受当地政府

及环保部门的监督。
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（4）其它未尽事宜，按《公路桥涵施工技术规范》、《公路桥梁加固施工技术规范》及

其它现行规范、标准的有关要求执行。

附件一



第二篇 桥涵工程
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项目编号 缺陷名称
单位

（数量1/数量2）
数量1 数量2 建议处治方案 备注

梁体裂缝（缝宽＜0.15mm） m/条 141.67 103 专业裂缝封闭胶处理

梁体裂缝（缝宽≥0.15mm） m/条 103.98 54 专业灌缝胶进行灌缝处理

剥落、掉角、蜂窝、麻面、空洞、孔洞、网裂 m
2
/处 1.92 37 凿除松散部位后聚合物砂浆修补

渗水泛碱 m²/处 1.3571 14 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补

破损露筋 m/处 0.33 4 凿除松散部位除锈后聚合物砂浆修补

露筋 m/处 11.59 23 除锈后聚合物砂浆修补

裂缝 m/处 12.5 28 专业裂缝封闭胶处理

露筋 m/处 1.1 7 除锈后聚合物砂浆修补

剥落、掉角、蜂窝、麻面、空洞、孔洞 m
2/处 1.36 27 凿除松散部位后聚合物砂浆修补

盖梁垃圾堆积 处 5 清理盖梁垃圾

伸缩缝装置 橡胶带老化破损 m²/处 0.03 1 更换伸缩缝橡胶条

露筋 m/处 11.26 27 除锈后聚合物砂浆修补

裂缝 m/处 0.5 5 专业裂缝封闭胶处理

桥梁桥检车 台班 14

交通安全布控 台班 14

表注：

1、表中病害数量根据检测报告统计，施工前应仔细检查和核实，对于所有病害均应按相应的设计要求进行处理。

2、随时间的推移，病害可能有新的发展或出现，其实际发生工程量可能较统计工程量有一定增加，增加的工程量以现场监理确认为准。

3、桥面铺装层病害（在路面大中修时处理）、泄水孔堵塞、杂草清理、锥坡修复等日常养护可以处理的，暂不列入本次设计。

工程数量表

梁体砼

墩台砼

栏杆、护栏

 施工措施
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桥名 部件 部位 构件 缺陷名称 具体位置 规模 数量 处治措施 备注

箱梁 2-1-13 纵向裂缝 距右侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3-2-11 纵向裂缝 距右侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3-3-13 纵向裂缝 距右侧1.5m处，梁顶 长度：0.6m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 3-2-14 纵向裂缝 距右侧1.5m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 3-3-14 露筋 距左侧0m处，梁底 长度：0.34m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3-3-15 蜂窝、麻面 距下缘0m处，左腹板 长度：0.3m，宽度：0.1m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3-3-15 掉角 距左侧0m起，左翼缘板 长度：0.15m，宽度：0.11m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-12 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4-3-12 纵向裂缝 距左侧2m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.15mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 4-3-15 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.13mm。 4条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 5-5-2 剥落、掉角 左腹板 长度：0.25m，宽度：0.14m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-3 掉角 梁底距5号墩7m处，距右侧0m处 长度：0.35m，宽度：0.25m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-13 纵向裂缝 梁顶，距右侧1.5m处 长度：5m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 5-5-14 纵向裂缝 梁顶，距右侧1.5m处 长度：3m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

T梁 7-3 剥落 距7号墩1m处，距下缘0m处，马蹄右侧面 长度：0.1m，宽度：0.05m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

T梁 7-4 剥落 距7号墩1m处，距下缘0m处，马蹄右侧面 长度：0.1m，宽度：0.05m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件（湿接
缝、横隔板等）

上部一般构件 7-1-1H 露筋 大桩号面，距上缘0.4m处 长度：0.2m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-5D 竖向裂缝 距左侧1.5m起，距上缘0m起，大桩号面 长度：0.5m，宽度：0.15mm。 6条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-6D 空洞、孔洞 大桩号面 长度：0.06m，宽度：0.06m。 10处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-6D 露筋 距小桩号面0.2m处，距上缘0.3m处，左侧挡块 长度：0.1m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-7D 空洞、孔洞 小桩号面 长度：0.05m，宽度：0.06m。 8处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

伸缩缝 5f 橡胶带老化破损 距右侧0m处，伸缩缝橡胶条 长度：1m，宽度：0.03m。 1处 更换伸缩缝橡胶条 /

栏杆、护栏 HL-L-1 蜂窝麻面 距6号墩顶1m处，左侧，护栏 长度：0.2m，宽度：0.2m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

栏杆、护栏 HL-L-1 露筋 距1号墩顶13m处，左侧，护栏 长度：1m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

栏杆、护栏 HL-R-1 露筋 距6号墩顶6m处，左侧，护栏 长度：0.16m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DIB 纵向裂缝 距2号墩30m处，距左侧2m处，梁底 长度：1m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3DIB 露筋 距2号墩32m处，距左侧0m处，梁底 长度：0.05m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DIB 露筋 距2号墩40m处，距左侧0m处，梁底 长度：0.05m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DIB 破损露筋 距2号墩40m处，距右侧0m起，梁底 长度：0.13m，宽度：0.01m。 1处 凿除松散部位并除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DIB 网状裂缝 距2号墩60m处，距左侧2m处，梁底 面积：2m2，宽度：0.16mm。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DINB 渗水泛碱 距2号墩18m处，距左侧2m处，梁顶 长度：0.15m，宽度：0.12m。 4条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距2号墩37m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距2号墩37m处，距左侧2m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距2号墩42m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.16mm。 4条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距2号墩47m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3DINB 渗水泛碱 距2号墩47m处，距左侧2m处，梁顶 长度：0.18m，宽度：0.12m。 4条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距2号墩52m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距3号墩41m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距3号墩40m处，距左侧2m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

上部承重构件（主梁
、挂梁）

桥墩

栏杆、护栏

上部承重构件（主梁
、挂梁）

病害位置明细表

沙县沙溪大桥（下行）

沙县沙溪大桥（上行）
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病害位置明细表

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距3号墩36m处，距左侧2m处，梁顶 长度：3m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 3DINB 纵向裂缝 距3号墩31m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 4DIB 露筋 距4号墩53m处，距左侧0m处，梁底 长度：0.1m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4YFB 蜂窝、麻面 距3号墩27m处，右腹板 长度：0.15m，宽度：0.13m。 3处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩26m处，距左侧2m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.18mm。 6条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩33m处，距左侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩40m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.16mm。 3条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩47m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩33m处，距左侧1.5m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩51m处，距右侧1m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距3号墩51m处，距左侧1.6m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 4条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距4号墩44m处，距右侧1m处，梁顶 长度：3m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距4号墩41m处，距右侧1m处，梁顶 长度：2.5m，宽度：0.14mm。 5条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 4DINB 纵向裂缝 距4号墩37m处，距左侧1.5m处，梁顶 长度：0.8m，宽度：0.13mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 5DIB 露筋 距5号墩6m处，距右侧0m处，梁底 长度：0.1m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5YYB 渗水泛碱 距4号墩10m处，距左侧0.5m处，右翼缘板 长度：0.1m，宽度：0.1m。 2条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5DINB 纵向裂缝 距5号墩25m处，距左侧1.4m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 5DINB 未拆模 距5号墩20m处，距右侧1.5m处，梁顶 / 4处 拆除模板 预应力齿块

箱梁 5DINB 纵向裂缝 距5号墩20m处，距左侧1.4m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 5DINB 纵向裂缝 距5号墩8m处，距右侧1.5m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 5DINB 纵向裂缝 距5号墩15m处，距左侧1.4m处，梁顶 长度：4m，宽度：0.15mm。 4条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /
T梁 6-1 露筋 距5号墩6m处，距下缘0.2m处，马蹄右侧面 长度：2m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /
T梁 7-5 破损露筋 距7号墩0.5m处，左翼缘板 长度：0.2m，宽度：0.15m。 1处 凿除松散部位并除锈后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件（湿接
缝、横隔板等）

横隔板 7-3-3H 露筋 距上缘0m处，大桩号面 长度：0.2m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-1D 竖向裂缝 距左侧4m处，距上缘0m处，小桩号面 长度：0.4m，宽度：0.17mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-1D 露筋 距左侧2m处，距上缘0.1m处，大桩号面 长度：0.1m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-5D 垃圾堆积 无 GL-5D盖梁：垃圾堆积。 1处 清理垃圾 /

右侧护栏 HL-R-1 露筋 距1号墩顶5m处，右侧 长度：3m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

右侧护栏 HL-R-1 露筋 距2号墩顶50m处，右侧 长度：0.2m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

右侧护栏 HL-R-1 露筋 距4号墩顶15m处，右侧 长度：0.3m。 4处 除锈后聚合物砂浆修补 /

右侧护栏 HL-R-1 露筋 距4号墩顶16m处，右侧 长度：0.3m。 15处 除锈后聚合物砂浆修补 /

右侧护栏 HL-R-1 露筋 距7号墩顶13m处，右侧 长度：0.3m。 4处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-4 纵向裂缝 距下缘0.3m处，右腹板 长度：2m，宽度：0.18mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 裂缝析白

箱梁 5-5-10 蜂窝、麻面 右腹板 长度：0.38m，宽度：0.28m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-11 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 5-5-12 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 5-5-13 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 5-5-14 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：3m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 6-5-11 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.14mm。 4条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 6-5-13 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

桥墩

栏杆、护栏

上部承重构件（主梁
、挂梁）

上部承重构件（主梁
、挂梁）

沙县沙溪大桥（上行）

坂面大桥（上行）
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箱梁 6-5-14 空洞、孔洞 右腹板 长度：0.14m，宽度：0.11m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-5-15 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 6-5-15 露筋 右腹板 长度：0.15m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-5-16 剥落 距右侧0m处，梁底 长度：0.15m，宽度：0.12m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-5-16 空洞、孔洞 右腹板 长度：0.16m，宽度：0.01m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-6-14 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：3m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 6-6-14 剥落 右腹板 长度：0.13m，宽度：0.12m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-6-15 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 6-6-15 蜂窝、麻面 右腹板 长度：1.5m，宽度：0.3m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-6-15 露筋 距左侧0m处，梁底 长度：0.8m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-6-4 渗水泛碱 无 7-6-4箱梁：渗水泛碱。 / 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-6-13 纵向裂缝 距左侧1.5m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 4条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-14 纵向裂缝 距左侧2m处，梁顶 长度：2m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-17 纵向裂缝 距左侧1m处，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 7-6-17 破损露筋 右腹板 长度：0.27m，宽度：0.23m。 1处 凿除松散部位并除锈后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 4-1-2H 蜂窝、麻面 大桩号面 长度：0.15m，宽度：0.13m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 9-5-1 竖向裂缝 距左侧0m处，小桩号面 长度：0.58m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

上部一般构件 10-1-1 竖向裂缝 距右侧0m处，大桩号面 长度：0.78m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 2 竖向裂缝 距右侧0.12m处，右侧，右侧 长度：0.69m，宽度：0.12mm。 4条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 3 蜂窝、麻面 距右侧6m处，距下缘0m起，小桩号面 长度：0.15m，宽度：0.16m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 4 蜂窝、麻面 距右侧3m处，小桩号面 长度：0.15m，宽度：0.05m。 2处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 8 竖向裂缝 距右侧1m起，小桩号面 长度：0.8m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

T梁 3-5 剥落 距3号墩0.3m起，马蹄左侧面 长度：0.12m，宽度：0.11m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

T梁 5-5 剥落 距4号墩1m处，左翼缘板 长度：0.2m，宽度：0.05m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-6-10 露筋 距右侧0m处，梁底 长度：0.7m，宽度：0.02m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 6-6-13 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：3.5m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 6-6-14 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 6-6-15 纵向裂缝 距左侧2m处，梁顶 长度：1.3m，宽度：0.11mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 6-6-15 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-3 露筋 距左侧0m处，梁底 长度：1m，宽度：0.01m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-6-8 竖向裂缝 左腹板 长度：0.8m，宽度：0.13mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-11 纵向裂缝 距左侧2m处，梁底 长度：0.8m，宽度：0.12mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-12 纵向裂缝 距左侧2m处，梁顶 长度：1.2m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-12 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：3.5m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 7-6-13 剥落 距左侧0m处，梁顶 长度：0.1m，宽度：0.1m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-6-13 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：3.5m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-14 剥落 距右侧0m处，梁顶 长度：0.15m，宽度：0.15m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-6-14 纵向裂缝 距右侧2m起，梁顶 长度：2.5m，宽度：0.14mm。 3条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-6-15 纵向裂缝 距右侧1m起，梁顶 长度：2m，宽度：0.16mm。 4条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 7-7-6 露筋 距左侧0m处，梁底 长度：1m，宽度：0.01m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

上部承重构件（主梁
、挂梁）

上部承重构件（主梁
、挂梁）

上部一般构件（湿接
缝、横隔板等）

桥墩

坂面大桥（上行）

坂面大桥(下行)
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桥名 部件 部位 构件 缺陷名称 具体位置 规模 数量 处治措施 备注

病害位置明细表

箱梁 7-7-10 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-7-10 剥落 左翼缘板 长度：0.13m，宽度：0.13m。 2处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-7-11 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：2m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-7-12 纵向裂缝 距右侧1m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 4条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 7-7-14 掉角 距左侧0m处，梁底 长度：0.2m，宽度：0.15m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 7-7-15 纵向裂缝 距右侧1m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.16mm。 5条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

箱梁 7-7-16 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 8-7-0 剥落 左翼缘板 长度：0.23m，宽度：0.15m。 3处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 8-7-9 露筋 距右侧0m处，梁底 长度：0.2m，宽度：0.02m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 8-7-10 纵向裂缝 距左侧2m处，梁顶 长度：1m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 8-7-13 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：1.5m，宽度：0.14mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

箱梁 8-7-15 露筋 距下缘1m处，左腹板 长度：0.2m，宽度：0.2m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 8-7-17 纵向裂缝 距右侧1.5m起，梁顶 长度：2.5m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

上部一般构件 4-1-1H 露筋 大桩号面 长度：0.5m，宽度：0.01m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 4-1-2H 露筋 距下缘0.3m处，大桩号面 长度：1m，宽度：0.01m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 4-1-3H 蜂窝、麻面 大桩号面 长度：0.16m，宽度：0.13m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 10-3-3H 破损露筋 底面 长度：0.23m，宽度：0.12m。 1处 凿除松散部位并除锈后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 10-3-4H 掉角 底面 长度：0.15m，宽度：0.1m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

上部一般构件 10-5-2H 渗水泛碱 距右侧0m处，小桩号面 长度：1m，宽度：0.2m。 1条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-5D 垃圾堆积 无 GL-5D盖梁：垃圾堆积。 1处 清理垃圾 /

盖梁 GL-8D 垃圾堆积 无 8盖梁：垃圾堆积。 1处 清理垃圾 /

盖梁 GL-8D 露筋 距左侧0m处，大桩号面 长度：0.15m，宽度：0.01m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-10D 蜂窝、麻面 左侧，左侧 长度：0.13m，宽度：0.1m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-10D 露筋 距小桩号面0.2m起，距上缘0.3m处，右侧挡块 长度：0.25m，宽度：0.02m。 2处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-0 剥落 左腹板 长度：0.23m，宽度：0.11m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-4 露筋 距右侧0m处，梁底 长度：0.5m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-5 蜂窝、麻面 距左侧0.m处，梁底 长度：0.48m，宽度：0.14m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-7 掉角 距左侧0.m处，梁底 长度：0.16m，宽度：0.11m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

横隔板 2-5-2 竖向裂缝 小桩号面 长度：1.2m，宽度：0.14mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 2-5-3 竖向裂缝 距右侧0m处，小桩号面 长度：1.11m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 2-5-4 竖向裂缝 距左侧0m处，小桩号面 长度：1.1m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 7-5-2 竖向裂缝 距右侧0m处，小桩号面 长度：1m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 8-1-1 竖向裂缝 距左侧0m处，大桩号面 长度：1.5m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 8-1-2 竖向裂缝 距右侧0m处，大桩号面 长度：1m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-2D 掉角 距右侧2m处，距上缘0m处，大桩号面 长度：0.3m，宽度：0.05m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-2D 竖向裂缝 距左侧0.8m处，大桩号面 长度：0.37m，宽度：0.13mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-2D 掉角 距右侧0.2m处，距上缘0m处，大桩号面 长度：0.5m，宽度：0.1m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 破损露筋

盖梁 GL-3D 竖向裂缝 距右侧1m起，距上缘0m起，小桩号面 长度：0.5m，宽度：0.13mm。 5条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-6D 斜向裂缝 距左侧0m处，大桩号面 长度：0.5m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-6D 竖向裂缝 距左侧2m处，大桩号面 长度：0.87m，宽度：0.11mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

桥墩

上部承重构件（主梁
、挂梁）

上部一般构件（湿接
缝、横隔板等）

桥墩

上部承重构件（主梁
、挂梁）

上部一般构件（湿接
缝、横隔板等）

坂面大桥(下行)

玉园大桥（下行）
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桥名 部件 部位 构件 缺陷名称 具体位置 规模 数量 处治措施 备注

病害位置明细表

盖梁 GL-7D 蜂窝、麻面 左侧，左侧 长度：0.17m，宽度：0.04m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

盖梁 GL-7D 掉角 距右侧0.2m处，距上缘0m处，小桩号面 长度：0.2m，宽度：0.15m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-1 露筋 距下缘0.1m起，右腹板 长度：1.5m。 1处 除锈后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-4-1 掉角 右翼缘板 长度：0.14m，宽度：0.12m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-3 渗水泛碱 右翼缘板 长度：0.12m，宽度：0.12m。 1条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-4-4 渗水泛碱 左翼缘板 长度：0.4m，宽度：0.15m。 1条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 4-3-8 剥落 右翼缘板 长度：0.15m，宽度：0.15m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-0 渗水泛碱 右翼缘板 长度：0.13m，宽度：0.11m。 1条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

箱梁 5-5-3 渗水泛碱 左翼缘板 长度：0.3m，宽度：0.3m。 1条 凿除泛碱部位后聚合物砂浆修补 /

横隔板 2-5-4 蜂窝、麻面 底面 长度：0.4m，宽度：0.2m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

横隔板 6-1-2 竖向裂缝 小桩号面 长度：0.55m，宽度：0.16mm。 2条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

横隔板 6-5-1 竖向裂缝 距左侧0m起，小桩号面 长度：0.5m，宽度：0.16mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

横隔板 6-5-3 竖向裂缝 小桩号面 长度：1m，宽度：0.13mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 7-1-2 竖向裂缝 距右侧0m处，大桩号面 长度：0.89m，宽度：0.11mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 7-1-3 竖向裂缝 大桩号面 长度：1.2m，宽度：0.11mm。 2条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 7-5-1 竖向裂缝 距左侧0m处，小桩号面 长度：0.78m，宽度：0.15mm。 1条 专业灌缝胶进行灌缝处理 /

横隔板 8-1-2 竖向裂缝 大桩号面 长度：1.21m，宽度：0.11mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

横隔板 8-1-3 竖向裂缝 距右侧0m处，大桩号面 长度：1.2m，宽度：0.11mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-2D 垃圾堆积 无 2盖梁：垃圾堆积。 / 清理垃圾 /

盖梁 GL-2D 斜向裂缝 距右侧0m处，小桩号面 长度：0.4m，宽度：0.12mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-5D 垃圾堆积 无 5盖梁：垃圾堆积。 / 清理垃圾 /

盖梁 GL-6D 竖向裂缝 距左侧2m处，距上缘0.2m起，小桩号面 长度：1m，宽度：0.11mm。 1条 专业裂缝封闭胶处理 /

盖梁 GL-6D 蜂窝、麻面 大桩号面 长度：1.2m，宽度：1m。 1处 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 /

桥台 桥台 8 竖向裂缝 前墙 长度：1m，宽度：0.15mm。 5条 专业裂缝封闭胶处理 /

栏杆、护栏 栏杆、护栏 HL-R-1 开裂 距8号台顶7m处，护栏 长度：0.1m，宽度：0.12cm。 5处 专业裂缝封闭胶处理 /

表注：

桥墩

上部承重构件（主梁
、

挂梁）

上部一般构件（湿接
缝、横隔板等）

桥墩

玉园大桥（下行）

玉园大桥（上行）

1、表中病害数量根据检测报告统计，施工前应仔细检查和核实，对于所有病害均应按相应的设计要求进行处理。

2、随时间的推移，病害可能有新的发展或出现，其实际发生工程量可能较统计工程量有一定增加，增加的工程量以现场监理确认为准。

3、桥面铺装层病害（在路面大中修时处理）、泄水孔堵塞、杂草清理、锥坡修复等日常养护可以处理的，暂不列入本次设计。
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1 沙县沙溪大桥（下行） 5f 橡胶带老化破损 12.25/1 更换止水带

12.25/1

注：

1、表中数量根据桥检报告整理而成。               

伸缩缝病害处治数量表

合计

序号 桥名 伸缩缝编号 病害类型
止水带更换
（m/条）

备注











预算编制说明

一、工程概况

泉州厦沙高速起于永春达埔枢纽互通，接莆永高速公路，经德化县龙浔、盖德、浔中、国宝、

赤水、上涌、汤头，终于葛坑镇大岭村，顺接厦沙高速公路三明段。

本次设计仅针对定检报告中的6座2类桥进行维修处治设计。

二、编制依据

1、《2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程》施工图设计图纸。

2、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）(以下简称《编制办法》)、

《公路工程概算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）

的公告。

3、《福建省专养公路养护工程预算编制办法》（试行）(以下简称《编制办法》)、《福建省专

养公路养护工程预算定额》（试行）、《福建省专养公路养护工程机械台班费用定额》（试行）的

公告。

4、福建省交通工程造价管理站闽交价[2012]36号关于公布《福建省公路工程机械台班车船使用

税标准》的通知。

5、福建省交通运输厅闽交建[2019]31号《福建省公路工程建设项目估算概算预算编制补充规定》

的通知。

6、参考《福建省高速公路大中修养护工程预算编制办法及施工定额》（试行）。

7、参考《福建省2021高速公路养护工程预算定额》（试行）。

8、依据建办标函【2019】190号，关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知，增值税

税率由10%调整为9%。

9、《福建省人力资源和社会保障厅等七部门（单位）关于全面推开全省铁路、公路、水运、

水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（福建省人力资源和社会保障厅）（闽

人社发[2018]6号文），建筑施工单位工伤保险费按工程项目总造价的千分之一点五征收。

10、按照《编制办法》的要求根据施工图设计图纸的工程数量，利用同望造价管理系统10.8.0

进行编制。

三、费用标准

（一）直接费

1、人工费：福建省交通运输厅闽交建[2019]31号，人工单价112元/工日。

2、材料费：采用《2023年3月份福建省交通工程主要材料价格信息》、《福建省泉州市2023年

3月份交通工程地方材料价格信息》。

3、机械台班费用：按《福建省专养公路养护工程机械台班费用定额》（试行）、《公路工程

机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）及福建省交通工程造价管理站闽交价[2012]36号关于公布

《福建省公路工程机械台班车船使用税标准》的通知。

4、其他工程费

冬季施工增加费：不计列；雨季施工增加费：按《编制办法》，按Ⅱ区8个月计列；夜间施工

增加费：不计列；特殊地区施工增加费：不计列；行车干扰工程施工增加费：按1001~2000辆/日计

列；施工安全费：按《编制办法》计列；临时设施费：按《编制办法》计列；施工辅助费：按《编

制办法》计列；工地转移费：按176km计取。

（二）间接费

1、规费：本工程按《编制办法》计列。

2、企业管理费：

基本费用：按《编制办法》计列；主副食运费补贴费：按5km计列；职工探亲路费：不计列；

职工取暖费：不计列；财务费用：按《编制办法》计列。

3、辅助生产间接费：按《编制办法》计列。

4、计划利润、税金：按《编制办法》规定费率计列。

（三）设备购置费：

1、设备购置费：不计列。

（四）工程建设其他费用：

1、土地征用及拆迁补偿费不计列。

2、基本预备费：按第一、二、三部分费用之和为基数按3％费率计列。

（五）本项目在造价文件最末一项增列工伤保险费，以总造价的千分之一点五计列，相应删除

规费中的工伤保险费费率。

四、预算造价

项 目 造价金额（万元）

第一部分 建筑安装工程费 15.9324

预算总造价 18.4455



表A.0.2-5 总预算表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程
编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

159324 86.38公路公里
建设项目路线总长度（主线长度
）

1 第一部分 建筑安装工程费

临时工程 122335 66.32公路公里101

122335 66.32km10106 临时交通设施

14 40374 2883.86 21.89台班1010601 保通临时安全设施

14 81961 5854.36 44.43台班1010602 桥梁桥检车

桥梁涵洞工程 34634 18.78km104

34634 18.78m2/m10406 桥梁维护加固工程

235 28782 122.48 15.60处1040601 上部结构

141.67 8627 60.9 4.68m104060101 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm）

103.98 18285 175.85 9.91m104060102 专业灌缝胶进行灌缝处理（缝宽≥0.15mm）

3.277 1215 370.77 0.66m2104060103 凿除松散部位后聚合物砂浆修补

1.192 655 549.5 0.36m2104060104 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补

67 1670 24.93 0.91处1040602 桥墩、桥台

12.5 761 60.88 0.41m104060201 专业裂缝封闭胶处理

1.36 503 369.85 0.27m2104060203 凿除松散部位后聚合物砂浆修补

0.11 55 500 0.03m2104060204 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补

5 351 70.2 0.19处104060205 清除盖梁垃圾

32 646 20.19 0.35处1040605 栏杆、护栏

0.5 29 58 0.02m104060501 专业裂缝封闭胶处理

1.126 617 547.96 0.33m2104060504 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补

1 3536 3536 1.92处1040606 伸缩缝装置

12.25 3536 288.65 1.92m104060602 更换止水带

专项费用 2355 1.28元110

元11001 施工场地建设费

2355 1.28元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

19759 10.71公路公里3 第三部分 工程建设其他费

12216 6.62公路公里301 建设项目管理费

7552 4.09公路公里30101 建设单位（业主）管理费

4664 2.53公路公里30103 工程监理费

6630 3.59公路公里303 建设项目前期工作费

6630 3.59元30301 设计费

637 0.35公路公里308 工程保险费

276 0.15公路公里309 其他相关费用

5372 2.91公路公里4 第四部分 预备费

5372 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

184455 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

184455 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：编制：



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程
编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产临时工程
桥梁涵洞工
程

单价(元)

1 49.417工日人工 0.41749112

1001001 126.822工日人工 126.822112

1051001 2.049工日机械工 2.049112

996 1092.353元其他材料费 0.35310921

997 2688元设备摊销费 26881

3040 7.8kg界面剂 7.815

3865 294只锥形交通标 29455

2001001 0.001tHPB300钢筋 0.0014039.07

2003004 0.123t型钢（工字钢,角钢） 0.1234243.59

2003005 0.061t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.0614057.2

2003044 6.125m2铁皮（26号镀锌铁皮） 6.12522.91

2009011 7.35kg
电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）

7.355.39

3001001 0.012t石油沥青 0.0125013.19

3005002 503.51kW�h电 503.510.66

5001004 40.425kg橡胶条 40.4257.78

5001060 58.732kg封缝胶 58.73242.74

5001439 35.561kg灌缝胶 35.56143.58

5003015 1.457kg钢筋阻锈剂 1.45717.09

5009020 0.233m3聚合物砂浆 0.2333846.15

5009464 0.121张砂布 0.1210.43

6009011 363.93个灌浆嘴 363.932.5

7801001 116.8元其他材料费 116.81

41257 16.94元1.5t以内养护工具车 16.94100.06

41970 40.32元移动式标志车 40.3298.06

8011080 0.187台班低速搅拌器（100L以内） 0.187129.38

8015028 1.862台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 1.862173.68

8017039 0.184台班
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机（Z-
0.3/7） 0.18426.39

8017040 11.598台班
排气量0.6m3/min以内电动空气压缩机（2V-
0.6/7） 11.59839.89

8099001 72.618元小型机具使用费 72.6181

复核：编制：



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页 03表

企业管理费
定额直接
费(元）

措施费序号 单位 工程量
人工费

施工机械使
用费

合计材料费
工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备
购置费
（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1223351010198009 1246650 1838 74135488 19950 75649 101087公路公里临时工程1 101

1223351010198009 1246650 1838 74135488 19950 75649 101087km临时交通设施2 10106

40374333428009 1246650 1838 22195488 19950 5649 31087台班 14保通临时安全设施3 2883.861010601

81961676770000 519470000 70000台班 14桥梁桥检车4 5854.361010602

34634285822103 1257967 4851 180314552 7457 889 22898km桥梁涵洞工程5 104

34634285822103 1257967 4851 180314552 7457 889 22898m2/m桥梁维护加固工程6 10406

28782237518181 1048836 4252 148812669 5577 537 18783处 235上部结构7 122.481040601

86277125357 309262 1361 4404063 1301 179 5543m 141.67
专业裂缝封闭胶处
理（缝宽
＜0.15mm）

8 60.9104060101

18285151011569 666531 2692 9478014 3589 336 11939m 103.98
专业灌缝胶进行灌
缝处理（缝宽
≥0.15mm）

9 175.85104060102

1215100822 4828 121 66363 473 16 852m2 3.277凿除松散部位后聚
合物砂浆修补

10 370.75104060103

65553433 2515 78 35229 214 6 449m2 1.192露筋部位除锈后聚
合物砂浆修补

11 549.5104060104

16701381154 5033 176 91829 331 22 1182处 67桥墩、桥台12 24.931040602

76163473 2723 120 39358 115 16 489m 12.5专业裂缝封闭胶处
理

13 60.88104060201

50342341 2010 51 27151 196 6 353m2 1.36凿除松散部位后聚
合物砂浆修补

14 369.85104060203

55440 3 5 320 20 40m2 0.11露筋部位除锈后聚
合物砂浆修补

15 500104060204

35129300 22300 300处 5清除盖梁垃圾16 70.2104060205

64653427 2414 77 34231 206 7 444处 32栏杆、护栏17 20.191040605

29219 1 5 114 5 1 20m 0.5专业裂缝封闭胶处
理

18 58104060501

61751408 2314 72 33217 201 6 424m2 1.126露筋部位除锈后聚
合物砂浆修补

19 547.96104060504

35362922341 13584 346 190823 1343 323 2489处 1伸缩缝装置20 35361040606

35362922341 13584 346 190823 1343 323 2489m 12.25更换止水带21 288.65104060602

23552355元专项费用22 110

23552355元安全生产费23 11002

15932412959120112 25031617 6689 921620040 27407 76538 126340合计

复核：编制：
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表A.0.2-8 综合费率计算表

共 1 页
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费 Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.131 0.192 0.271 3.3411.499 4.118 0.521 0.365 5.982 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.117 0.204 0.259 3.3721.373 3.479 0.47 0.269 5.121 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.13 0.132 0.264 1.91.527 4.001 0.154 0.246 5.774 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.088 0.159 0.404 3.0780.073 1.459 3.487 0.818 0.529 5.548 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

04-1 路面（隧道路面） 0.088 0.159 0.404 3.0780.073 3.487 0.818 0.529 4.089 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.104 0.266 0.513 4.4521.195 0.426 0.426 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.12 0.274 0.466 4.4470.115 1.015 2.32 1.201 0.427 3.877 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.12 0.274 0.466 4.4471.015 2.32 1.201 0.427 3.762 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.14 0.348 0.545 5.7590.165 1.201 2.512 1.537 0.547 4.425 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.248 0.551 1.094 7.8690.292 2.295 2.365 2.729 1.022 5.974 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.248 0.551 1.094 7.8690.292 2.365 2.729 1.022 3.679 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.248 0.551 1.094 7.8690.292 2.295 2.365 2.729 1.022 5.974 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.248 0.551 1.094 7.8690.292 2.365 2.729 1.022 3.679 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.115 0.208 0.637 5.1030.17 1.414 1.677 0.635 2.219 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.113 0.164 0.653 3.1720.564 0.573 0.573 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.113 0.164 0.653 3.1720.564 0.573 0.573 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.113 0.164 0.653 3.1720.564 0.573 0.573 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

编制： 复核：



表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

06表编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 2355 2355

复核：编制：



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

08表编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 19759

301 建设项目管理费 12216

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 7552 0+(155451-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 4664 0+(155451-0)*0.03*1.0

303 建设项目前期工作费 6630

30301 设计费 定额建筑安装工程费(不含专项费用)*3.67%*1.18 6630 153096*3.67%*1.18

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 637 (159324-0)*0.4%

309 其他相关费用 276

工伤保险费 第一至四部分合计*0.15% 276 184455*0.15%

4 第四部分 预备费 5372

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设
其他费)*3%

5372 (159324+0+19759)*3%

复核：编制：



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 第 1 页 共 1 页 09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1 112

2 人工 工日 1001001 112

3 机械工 工日 1051001 112

4 其他材料费 元 996 1

5 设备摊销费 元 997 1

6 界面剂 kg 3040 15

7 锥形交通标 只 3865 55

8 HPB300钢筋 t 2001001 4039.07

9 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4243.59

10 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 4057.2

11 铁皮26号镀锌铁皮 m2 2003044 22.91

12 电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 2009011 5.39

13 石油沥青 t 3001001 5013.19

14 电 kW·h 3005002 0.66

15 橡胶条 kg 5001004 7.78

16 封缝胶 kg 5001060 42.74

17 灌缝胶 kg 5001439 43.58

18 钢筋阻锈剂 kg 5003015 17.09

19 聚合物砂浆 m3 5009020 3846.15

20 砂布 张 5009464 0.43

21 灌浆嘴 个 6009011 2.5

22 其他材料费 元 7801001 1

23 1.5t以内养护工具车 元 41257 100.06

24 移动式标志车 元 41970 98.06

25 低速搅拌器100L以内 台班 8011080 129.38

26 容量32kV·A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 173.68

27
排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-
0.3/7

台班 8017039 26.39

28
排气量0.6m3/min以内电动空气压缩机
2V-0.6/7

台班 8017040 39.89

29 小型机具使用费 元 8099001 1

30 定额基价 元 1999 1

编制： 复核：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

校验码： 共 3 页第 1 页编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

1 第一部分建筑安装工程费 公路公里

101 临时工程 公路公里

10106 临时交通设施 km

1010601 保通临时安全设施 台班 14 2883.86 40374

借[闽养预]1-7-2-4换 小范围、短周期维修临时定点养护移动式标志车 1次 14
[3865]锥形交通标 量 20.0;增
:[7701001];删:[7701001];

06.构造物Ⅰ1847.64 25867

借[闽养预]1-7-2-1 不改变交通流方向工作区长100米以内 1次 14 06.构造物Ⅰ1036.21 14507

1010602 桥梁桥检车 台班 14 5854.36 81961

桥梁桥检车 台班 14 12.利润和税金5854.36 81961

104 桥梁涵洞工程 km

10406 桥梁维护加固工程 m2 m

1040601 上部结构 处 235 122.48 28782

104060101 专业裂缝封闭胶处理（缝宽＜0.15mm） m 141.67 60.9 8627

借[部2020桥养预]3-7-2 封缝胶封闭混凝土裂缝 100m 1.417 07.构造物Ⅱ6088.21 8625

104060102 专业灌缝胶进行灌缝处理（缝宽≥0.15mm） m 103.98 175.85 18285

借[部2020桥养预]3-7-4 压力注浆灌注混凝土裂缝 100m 1.04 07.构造物Ⅱ17581.73 18281

104060103 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 m2 3.277 370.77 1215

借[闽2021高养预]4-2-4-
1换

人工凿除混凝土结构表面厚度3cm 10m2表面积 0.328 凿除厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1557.93 511

借[08预补]云维 1-2-6-3 界面剂 100m2 0.033 07.构造物Ⅱ3090.91 101

借[部2020桥养预]3-6-3换 聚合物水泥砂浆桥梁表层缺陷修补厚度(3cm) 10m2 0.328 实际厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1835.37 601

104060104 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 m2 1.192 549.5 655

借[闽2021高养预]4-2-4-
1换

人工凿除混凝土结构表面厚度3cm 10m2表面积 0.119 凿除厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1563.03 186

借[08预补]云维 1-2-6-3 界面剂 100m2 0.012 07.构造物Ⅱ3083.33 37

借[闽2021高养预]4-2-10-
3

桥梁钢结构人工除锈 100m2 0.012 07.构造物Ⅱ2250 27

借[闽2021高养预]4-2-11-
2

混凝土结构物露筋涂刷钢筋阻锈剂� 1m2 1.192 07.构造物Ⅱ156.04 186

借[部2020桥养预]3-6-3换 聚合物水泥砂浆桥梁表层缺陷修补厚度(3cm) 10m2 0.119 实际厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1840.34 219

1040602 桥墩、桥台 处 67 24.93 1670

104060201 专业裂缝封闭胶处理 m 12.5 60.88 761

借[部2020桥养预]3-7-2 封缝胶封闭混凝土裂缝 100m 0.125 07.构造物Ⅱ6088 761

104060203 凿除松散部位后聚合物砂浆修补 m2 1.36 369.85 503

借[闽2021高养预]4-2-4-
1换

人工凿除混凝土结构表面厚度3cm 10m2表面积 0.136 凿除厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1551.47 211

借[08预补]云维 1-2-6-3 界面剂 100m2 0.014 07.构造物Ⅱ3071.43 42

借[部2020桥养预]3-6-3换 聚合物水泥砂浆桥梁表层缺陷修补厚度(3cm) 10m2 0.136 实际厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1830.88 249

104060204 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 m2 0.11 500 55

借[闽2021高养预]4-2-4-
1换

人工凿除混凝土结构表面厚度3cm 10m2表面积 0.011 凿除厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1454.55 16

借[08预补]云维 1-2-6-3 界面剂 100m2 0.001 07.构造物Ⅱ3000 3

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

校验码： 共 3 页第 2 页编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

借[闽2021高养预]4-2-10-
3

桥梁钢结构人工除锈 100m2 0.001 07.构造物Ⅱ1000 1

借[闽2021高养预]4-2-11-
2

混凝土结构物露筋涂刷钢筋阻锈剂� 1m2 0.11 07.构造物Ⅱ145.45 16

借[部2020桥养预]3-6-3换 聚合物水泥砂浆桥梁表层缺陷修补厚度(3cm) 10m2 0.011 实际厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1727.27 19

104060205 清除盖梁垃圾 处 5 70.2 351

清除盖梁垃圾 处 5 12.利润和税金70.2 351

1040605 栏杆、护栏 处 32 20.19 646

104060501 专业裂缝封闭胶处理 m 0.5 58 29

借[部2020桥养预]3-7-2 封缝胶封闭混凝土裂缝 100m 0.005 07.构造物Ⅱ5800 29

104060504 露筋部位除锈后聚合物砂浆修补 m2 1.126 547.96 617

借[闽2021高养预]4-2-4-
1换

人工凿除混凝土结构表面厚度3cm 10m2表面积 0.113 凿除厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1575.22 177

借[08预补]云维 1-2-6-3 界面剂 100m2 0.011 07.构造物Ⅱ3000 34

借[闽2021高养预]4-2-10-
3

桥梁钢结构人工除锈 100m2 0.011 07.构造物Ⅱ2272.73 26

借[闽2021高养预]4-2-11-
2

混凝土结构物露筋涂刷钢筋阻锈剂? 1m2 1.126 07.构造物Ⅱ154.53 174

借[部2020桥养预]3-6-3换 聚合物水泥砂浆桥梁表层缺陷修补厚度(3cm) 10m2 0.113 实际厚度(cm): 3cm;07.构造物Ⅱ1831.86 206

1040606 伸缩缝装置 处 1 3536 3536

104060602 更换止水带 m 12.25 288.65 3536

借[闽2021高养预]4-2-5-8 安装橡胶条 10m 1.225 07.构造物Ⅱ2471.84 3028

借[闽2021高养预]4-2-5-2 拆除橡胶条 10m 1.225 07.构造物Ⅱ414.69 508

110 专项费用 元

11001 施工场地建设费 元

11002 安全生产费 元

2 第二部分土地使用及拆迁补偿费 公路公里

3 第三部分工程建设其他费 公路公里

301 建设项目管理费 公路公里

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里

30103 工程监理费 公路公里

303 建设项目前期工作费 公路公里

30301 设计费 元

308 工程保险费 公路公里

309 其他相关费用 公路公里

工伤保险费 元

4 第四部分预备费 公路公里

401 基本预备费 元

402 价差预备费 元

5 第一至四部分合计 公路公里

6 建设期贷款利息 公路公里

复核：编制：



表A.0.3-1 分项工程预算计算数据表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程

校验码： 共 3 页第 3 页编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 标准定额库版本号： 21-1表

分项编号/定额
代号/工料机代号

项目、定额或工料机的名称 单位 定额调整情况或分项算式数量
分项组价类型

或定额子目取费类别
输入单价 输入金额

7 公路基本造价 公路公里

复核：编制：



表A.0.3-3 材料预算单价计算表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程
编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价

（元）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费
（元）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或

单位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

2001001 HPB300钢筋 t 4009 汽车、1.0、0.0 1 4009 0.75 30.07 4039.07

2003004 型钢 t 4212 汽车、1.0、0.0 1 4212 0.75 31.59 4243.59

2003005 钢板 t 4027 汽车、1.0、0.0 1 4027 0.75 30.2 4057.2

3001001 石油沥青 t 4912 汽车、1.0、0.0 1 4912 2.06 101.19 5013.19

复核：编制：



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表
建设项目名称：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程
编制范围：2023年沙厦高速公路三特桥二类桥维修处治工程 共 1 页第 1 页 24表

序号
代号

台班单
价（元

）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

--元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

--元/kg

费用定额

煤

0.66元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8011080 低速搅拌器 129.38 8.14 8.14 1 112 9.2414 121.24

2 8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机

173.68 5.17 5.17 1 112 56.5185.62 168.51

3 8017039
排气量0.3m3/min以内
电动空气压缩机

26.39 16.75 16.75 9.6414.6 9.64

4 8017040
排气量0.6m3/min以内
电动空气压缩机

39.89 20.61 20.61 19.2829.21 19.28

复核：编制：
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